Sprint Terpisah: Backend dan Frontend UdaLink

Rencana 4 sprint × 1 minggu (±6 hari kerja per sprint) untuk tim 2 orang, disusun dari PRD UdaLink.

Catatan pembagian beban

- **Backend murni lebih ringan** (satu `schema.sql` besar plus pengujian), sedangkan **frontend jauh lebih berat** (±20 halaman).
- Karena itu "Backend" di rencana ini mencakup **database + lapisan integrasi** (koneksi Supabase, auth, route guard) dan, di Sprint 3, **4 halaman admin** (karena dialah yang paling paham RPC-nya).
- Beban tiap sprint sudah diseimbangkan, tetapi **Sprint 3 frontend tetap paling padat**.

Rencana Sprint BACKEND

Lingkup: Supabase (tabel, trigger, RPC, RLS, Storage, Auth), integrasi ke aplikasi, dan keamanan aturan paket.

BE Sprint 1: Fondasi database (Tahap 2)

Goal: `supabase/schema.sql` jalan penuh di Supabase dengan RLS aktif di semua tabel.

ID	Tugas	Hari
BE1.1	Buat project Supabase, ambil URL dan anon key, `.env.example` (bersama FE)	0.5
BE1.2	8 tabel sesuai PRD, constraint (aturan username + kata terlarang, panjang teks, `https://`, unik per pengguna), index `clicks`, index unik bersyarat satu `payments` pending	1.5
BE1.3	Trigger: pendaftaran (isi `profiles` + `memberships` dengan `payment_code` acak 1–999), nomor produk otomatis (`security definer`), `updated_at`	0.5
BE1.4	Fungsi: `is_admin()`, `is_pro()`, `can_add_product()`, `is_username_available()`	0.5

ID	Tugas	Hari
BE1.5	RLS + policy semua tabel (profiles, memberships, categories, products, banners, clicks, payments, app_settings)	1.5
BE1.6	4 bucket (`avatars` , `product-images` , `banners` , `payment-proofs`) + policy folder `{user_id}/` , seed `app_settings`	0.5

Selesai bila: 8 tabel + 4 bucket tampil, semua bertanda RLS aktif; daftar akun uji menghasilkan baris `profiles` dan `memberships` otomatis; produk ke-1 dan ke-2 mendapat nomor #1 dan #2.

BE Sprint 2: RPC publik, auth, dan integrasi (Tahap 3 + 4 + 5)

Goal: FE bisa memakai data asli dan login berfungsi.

ID	Tugas	Hari
BE2.1	`get_public_page` dengan semua aturan (Gratis: produk terbaru dibatasi, tema premium jadi `hijau` , tanpa banner/unggulan, `show_branding` ; Pro: maks 6 unggulan, 3 banner; username tidak ada atau dinonaktifkan mengembalikan kosong)	1.5
BE2.2	`record_click` , `get_my_stats` (rentang dibatasi 7 untuk Gratis), `get_my_plan`	1.25
BE2.3	`supabase/seed-dev.sql` : akun uji, 12 produk, 4 kategori, 2 banner (agar FE bisa jalan sebelum CRUD produk selesai)	0.25
BE2.4	`lib/supabase.ts` , atur Auth (matikan konfirmasi email saat dev), SQL jadikan akun admin	0.5
BE2.5	Middleware: `/dashboard` hanya login, `/admin` hanya admin, pesan akun dinonaktifkan	0.5
BE2.6	Sambungkan form Daftar/Masuk/Lupa/Atur ulang password dan halaman Akun (UI dari FE)	1.5
BE2.7	Uji RLS dengan dua akun: tidak bisa baca/ubah data akun lain, `category_id` harus milik sendiri, batas Gratis ditolak database, akun nonaktif ditolak	0.75

Serah-terima ke FE: `get_public_page`, `record_click`, seed, dan Auth siap paling lambat **hari ke-3**.

Selesai bila: `free_product_limit` diubah jadi 3 lalu produk ke-4 ditolak database (bukan hanya tombolnya); klik tercatat lewat `record_click`; `/admin` mengalihkan non-admin.

BE Sprint 3: Pembayaran dan admin (Tahap 6 + 7)

Goal: alur Pro dari pengajuan sampai persetujuan berjalan, dan halaman admin siap.

ID	Tugas	Hari
BE3.1	`submit_payment` (`amount` = harga + `payment_code` dan `duration_days` dihitung di database, tolak jika sudah ada pending)	0.5
BE3.2	`admin_review_payment` (`pro_until = greatest(now(), pro_until) + durasi`, tolak wajib alasan, isi `reviewed_at`)	0.75
BE3.3	`admin_dashboard_stats`, `admin_list_users`	0.75
BE3.4	`admin_set_pro` (0 = cabut), `admin_set_suspended`; semua cek `is_admin()` di awal	0.25
BE3.5	RLS banner dan bucket `banners` khusus Pro, cek perilaku saat Pro habis	0.5
BE3.6	Akses bukti transfer: pengguna hanya miliknya, admin via signed URL	0.25
BE3.7	Uji alur pembayaran lewat SQL (setuju, tolak, perpanjang saat masih Pro)	0.5
BE3.8	**Halaman admin** (UI + data): `/admin`, `/admin/pembayaran` (dialog bukti), `/admin/pengguna`, `/admin/pengaturan`	3

Selesai bila: akun biasa menjadi "Pro aktif sampai [tanggal]" setelah disetujui; fungsi `admin_*` tidak bisa dipanggil dari akun non-admin.

BE Sprint 4: Keamanan, konfigurasi produksi, rilis (Tahap 8)

Goal: aturan paket terbukti ditegakkan di database, dan konfigurasi produksi benar.

ID	Tugas	Hari
BE4.1	Matriks uji keamanan: anonim, Gratis, Pro, Pro kedaluwarsa, admin, akun nonaktif, terhadap setiap tabel, RPC, dan bucket	2
BE4.2	Perbaiki temuan, gabungkan menjadi `schema.sql` final + file update per tahap	1
BE4.3	Cek index dan kecepatan `clicks` dan `get_public_page`	0.5
BE4.4	Site URL dan Redirect URLs ke alamat Vercel, nyalakan lagi konfirmasi email, putuskan SMTP sendiri	0.5
BE4.5	README bagian Supabase dan cara menjadikan akun admin	0.5
BE4.6	Env Vercel (anon key saja, tidak ada `service_role`), dukung deploy dan uji bersama FE	1

Selesai bila: tidak ada `service_role` di kode; semua aturan di bagian 10 PRD lolos uji.

Rencana Sprint FRONTEND

Lingkup: Next.js, Tailwind, shadcn/ui, semua halaman bagian 7 dan panduan tampilan bagian 8 PRD.

FE Sprint 1: Kerangka dan etalase (Tahap 1)

Goal: kerangka tampil rapi dan etalase contoh berfungsi, tanpa menunggu database.

ID	Tugas	Hari
FE1.1	Next.js (App Router, TS), Tailwind, shadcn/ui, lucide-react, Plus Jakarta Sans, warna hijau `#16A34A` (bersama BE)	0.5
FE1.2	`lib/dummy-data.ts` (1 affiliator, 12 produk, 4 kategori, 2 banner) dan `lib/themes.ts` (3 dasar + 5 premium)	0.5

ID	Tugas	Hari
FE1.3	Layout: auth, dashboard (sidebar desktop + menu bawah 5 item di HP), admin (sidebar gelap `#0F172A`)	1.5
FE1.4	Landing: hero, mockup HP dari komponen, 3 langkah, fitur, tabel Gratis vs Pro, FAQ accordion	1.5
FE1.5	Etalase `/nando`: lebar maks 480px, pencarian menempel (angka = nomor persis tampil paling atas dan disorot), chip kategori, grid 2 kolom, 404	1.5
FE1.6	UI Daftar, Masuk, Lupa password, Atur ulang password (belum tersambung)	0.5

Selesai bila: ketik "3" di `/nando`, produk #3 muncul paling atas; semua layout rapi di 375px.

FE Sprint 2: Produk, kategori, etalase asli (Tahap 4 + 5)

Goal: affiliator mengelola produk dan statistik dengan data asli.

ID	Tugas	Hari
FE2.1	`/dashboard/produk`: tabel desktop dan kartu HP, cari, filter kategori, switch tampil, indikator kuota "12 dari 30", tombol tambah nonaktif saat penuh	1
FE2.2	Form produk (baru dan edit): upload dengan pratinjau + `browser-image-compression` (WebP, 1080px, ±300 KB, maks 5 MB), validasi `react-hook-form` + `zod`, deteksi marketplace dari link, switch unggulan terkunci untuk Gratis	1.75
FE2.3	`/dashboard/kategori`: tambah, ubah nama, urutkan, hapus	1
FE2.4	Etalase `/[username]` memakai `get_public_page` + halaman "Halaman tidak tersedia"	0.75
FE2.5	`/go/[id]`: spinner, `record_click`, `window.location.replace`, pesan jika produk disembunyikan	0.5
FE2.6	`/dashboard/statistik` (7/30 hari, 30 terkunci untuk Gratis) dan `/dashboard` (kartu link, 3 kartu angka, 5 terlaris, checklist awal)	1.5

Dependensi: butuh `get_public_page` dan seed dari BE2.1/BE2.3 (hari ke-3). Sebelumnya kerjakan FE2.1–2.3 dengan data contoh.

Selesai bila: tambah 3 produk dengan foto lalu nomornya #1 sampai #3; klik "Beli" mengalihkan ke Shopee dan klik bertambah di statistik.

FE Sprint 3: Tampilan dan langganan (Tahap 6 + 7)

Goal: kustomisasi etalase lengkap dan halaman langganan Pro. (Halaman admin dikerjakan di BE Sprint 3.)

ID	Tugas	Hari
FE3.1	`/dashboard/tampilan`: dua kolom, tab Profil (upload avatar, nama, bio)	1
FE3.2	Tab Tema (8 tema, premium berikon gembok untuk Gratis) dan tab Sosial & WA	1

ID	Tugas	Hari
FE3.3	Tab Banner (maks 3, judul, link, urutan, aktif) dan Unggulan (maks 6), label "Khusus Pro" + tombol Upgrade	2
FE3.4	Pratinjau HP langsung (dialog di HP), etalase menampilkan WA mengambang dan footer branding sesuai paket	1
FE3.5	`/dashboard/langganan`: status, kartu perbandingan, "Transfer tepat Rp 29.137" dengan kode unik + tombol salin, form bukti, riwayat berbadge, pesan saat pending	1.5
FE3.6	Banner pengingat 3 hari sebelum Pro habis	0.25

Risiko: sprint paling padat (±6,75 hari). Jika meleset, kerjakan urutan banner di FE3.3 paling akhir, atau kurangi tema premium dari 5 jadi 2.

Selesai bila: ganti tema dan foto profil, pratinjau dan etalase ikut berubah; isi lalu kosongkan `pro_until`, banner dan unggulan muncul lalu hilang.

FE Sprint 4: Poles dan rilis (Tahap 8)

Goal: semua halaman nyaman di HP dan lengkap kondisi tampilannya.

ID	Tugas	Hari
FE4.1	Cek 375px dan desktop di semua halaman (termasuk admin)	2
FE4.2	Skeleton loading, keadaan kosong, pesan error Bahasa Indonesia, toast simpan/hapus, konfirmasi hapus, tombol nonaktif saat menyimpan	2
FE4.3	Landing: harga dari `app_settings`, judul tab, favicon ikon link hijau, 404 final, format Rupiah dan tanggal Indonesia	1
FE4.4	Deploy Vercel dan uji dari HP bersama BE (daftar, tambah produk, "Beli" membuka Shopee, lupa password)	1

Selesai bila: seluruh skenario uji Tahap 8 di PRD lolos dari HP.

Titik serah-terima BE ke FE

Sprint	BE harus siap	FE mulai integrasi
2	`get_public_page`, `record_click`, seed, Auth: hari ke-3	Hari ke-4
3	Aturan Pro untuk banner/bucket, `get_my_plan`, `submit_payment`: hari ke-2	Hari ke-3
4	Semua RPC final dan konfigurasi Supabase produksi: hari ke-2	Deploy bersama

Aturan bersama

- BE adalah pemilik tunggal `schema.sql`.
- Nama tabel, kolom, fungsi, bucket, dan URL tidak diubah sepihak.
- PR saling direview, dan `npm run build` harus lolos sebelum merge.
- Jika sprint meleset, potong tema premium dan banner lebih dulu. Jangan potong RLS, `record_click`, alur pembayaran, dan matriks uji BE4.1.